

PROTOKÓŁ Nr 72.2013
z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji
z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Obecni:

1. Mirosław Sobczak - Przewodniczący Komisji
2. Mirosław Szczotka - Zastępca Przewodniczącego
3. Włodzimierz Paweł Fydryszek - Członek Komisji
4. Aleksandra Świeżak - Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Dembiński - dyrektor ZGKiM w Tłuszczu
2. Renata Duraj - specjalista ds. zamówień publicznych

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący i zaproponował następujący porządek :

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Sprawy bieżące .
3. Zapoznanie się z korespondencją.
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

Proponowany porządek został przyjęty.

Ad1. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty.

Ad2. Zaproszony na dzisiejsze posiedzenie Komisji Pan Mariusz Dembiński , dyrektor ZGKiM w Tłuszczu przedstawił informacje dotyczące realizacji inwestycji wodociągowych przez ZGKiM tj.

1. Budowa wodociągu w Kozłach. Termin oddania SUW- u w Kozłach jest na koniec września br. Badania wody surowej na SUW-ie nie wyszły najlepiej, jest konieczność z pompowania tej wody czyli oczyszczenia pokładów i dopiero po uzdatnieniu ta woda będzie nadawała się do użytku. Niesłuchanie ważną rzeczą jest, żeby ta stacja miała tzw. rozbiór wody, czyli musi być podłączona do sieci wodociągowej do której są podłączeni odbiorcy. Samo podłączenie mieszkańców Kozłów i Wólki Kozłowskiej może być nie wystarczające tym bardziej, że nie można mieszkańców przymusić do podłączenia się w ciągu

powiedzmy dwóch miesięcy od wybudowania sieci. W związku z tym konieczne jest wybudowanie sieci z Kozłów do ulicy Nowej, gdzie jest sieć wodociągowa z SUW na ul. Wąskiej i spięcie tych dwóch sieci, wtedy woda z Kozłów zasili i trochę odciąży SUW na ul. Wąskiej. Określona wartość tej inwestycji to kwota 3 mln zł. Został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na pożyczkę na tą inwestycję i czekamy na podpisanie umowy. Następnie ogłosimy przetarg i roboty powinny ruszyć.

2. Druga inwestycja to budowa wodociągu w miejscowości Chrzęsne w kierunku Zalesia, kwota 100 000 zł netto. Mamy opracowany kosztorys z którego wynika, że za tą kwotę zostanie wybudowane ok. 430 mb wodociągu do ulicy Złotej i Mysliwieckiej. Firma będzie prowadziła te prace metodą przewiertów. Do 15 sierpnia firma planuje rozpocząć prace.

3. Kolejna rzecz, to SUW w Łysobykach. Po zrobieniu szczegółowej analizy, będą występował do Rady o zdjęcie tej inwestycji z harmonogramu inwestycji gminnych przynajmniej w części, a to tylko dlatego, że 100 razy ważniejszą rzeczą jest zmodernizowanie SUW na ulicy Wąskiej. Po modernizacji ten SUW zwiększy swoją wydajność dwukrotnie i wydajność będzie wynosiła 90m³ na godzinę. Z naszych wyliczeń wynika, że praktycznie zaspokoi wszystkie potrzeby zwodociągowania gminy, bo to wystarczy na 18 000 ludzi. W tej chwili z SUW korzysta 6 000 ludzi i za chwilę mogą mieć z tym kłopot. Może się nawet okazać że nie będzie konieczna budowa SUW w Łysobykach, chyba że 90 % gminy zostanie podłączona do sieci wodociągowej, to wtedy jako stacja wspomagająca owszem. Ja bym proponował, żeby w tym roku zostawić oczywiście jakąś kwotę w budżecie i wykonać drugi odwiert w studni i przeprowadzić badania tej wody.

Najważniejsze jest oczywiście doprowadzenie wodociągu do Jadwinina, bo tam po prostu nie ma wody. Moja propozycja jest taka, że zgodnie z obecnym trendem i budową SUW w Łysobykach, do tych 4 mln zł wartości kosztorysowej trzeba jeszcze dołożyć 1,3 mln zł na budowę ponad 5 km sieci wodociągowej, żeby doprowadzić wodę do Jadwinina.

Modernizacja SUW w ulicy Wąskiej jest o pół miliona tańsza, a dociągnięcie wody od ulicy Zjazdowej na Borkach do Jadwinina przez ulicę Wołomińską w Jasienicy, to jest koszt 600 000 zł, czyli już praktycznie z tych różnic mamy wodę do Jadwinina z SUW w Tłuszczu. Do tej sieci wodociągowej może być włączona 3 000 Jasienica i dlatego będę wnioskował do Rady, aby modernizacja SUW w ulicy Wąskiej była priorytetem. Jedną studnię mam nieczynną, druga ciągnie resztkami sił i dlatego min. jest tyle awarii, wyłączeń wody.

Radny Mirosław Sobczak – nie zgadzam się z dyrektorem, bo gdyby SUW na ulicy Wąskiej był nieczynny, czy Kozły będą w stanie pokryć zapotrzebowanie.

Dyrektor Dembiński – nie całe.

Radny Sobczak – no nie pokryją a rozmawiamy o ilości istniejących przyłączy.

Dyrektor Dembiński - może się okazać, że budowa SUW w Łysobykach będzie konieczna może za 10 lat, a nie w chwili obecnej. Teraz naprawdę ważniejsze jest zmodernizowanie SUW w ulicy Wąskiej niż wybudowanie SUW w Łysobykach.

Radny Mirosław Szczotka- dla mnie to ta stacja może być w Zagościńcu, tylko żeby woda była w Jasienicy, Miąsem i Jadwininie.

Wytworzyła się dyskusja w wyniku której radny Sobczak powiedział, że mieszkańcy muszą się dowiedzieć jaki jest podział środków i jaka jest realizacja wydatków na poszczególne tereny, a dyrektor Dembiński powiedział, że modernizacja SUW w ulicy Wąskiej nie jest tylko dla mieszkańców Tłuszcza którzy mają wodę, tylko dla tych, którzy tej wody jeszcze nie mają.

Radny Włodzimierz Fydryszek zapytał, czy ZGKiM nie mógłby odbierać śmieci od prywatnych przedsiębiorców .

Dyrektor Dembiński odpowiedział że nie może, ponieważ nie jest wpisany na listę Wojewody. Poza tym ZGKiM nigdy nie zajmował się zbiórką śmieci i podejmowanie nowego zadania wiązałoby się z dodatkowym zatrudnieniem osób, nie mówiąc już o sprzęcie.

W tym temacie także odbyła się dyskusja .

Przewodniczący Komisji zapytał dyrektora, jak wygląda współpraca ze spółką wodną.

Dyrektor odpowiedział, że na chwilę obecną otrzymał jedno zlecenie od spółki wodnej na prace w Chrzęsnem na ulicy Zasobnej i prace zostały już wykonane. W najbliższym czasie ma mieć kolejne zlecenie na wykoszenie rowu w Jasienicy i wykopanie drugiego rowu.

Pani Renata Duraj na prośbę Komisji przedstawiła informacje dotyczące ogłoszenia przetargów będących w przygotowaniu na:

- budowę wodociągu w Kozłach i Wólce Kozłowskiej,
- dostawę energii elektrycznej,
- budowę drogi ulicy Leszczynowej,
- budowę drogi łączącej ulicę Parafialną z ulicą Napoleońską,
- budowę drogi w Jaźwiu,
- roboty wykończeniowe w budynku gimnazjum w Jasienicy,

- modernizacja dróg gminnych (budowa 4 chodników),
- remont łazienek w budynku szkoły w Miąsem,
- termomodernizacja budynku Przedszkola w Tłuszczu.

Przewodniczący Komisji zapytał, kto ustalał specyfikację istotnych warunków zamówienia na odbiór odpadów komunalnych .

Pani Duraj odpowiedziała, że wydział UGK w Urzędzie.

Ad3. Do Komisji wpłynęła następująca korespondencja:

1. Pismo mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kraszewskiego 5 i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 3 skierowane do Burmistrza w sprawie zwiększenia częstotliwości wywozu śmieci z lokali.

Pismo wraz z odpowiedzią z Urzędu i pismem przewodnim skierowanym do komisji stałych Rady Miejskiej podpisanym przez Sekretarza Gminy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Komisja zapoznała się i do tematu powróci na kolejnym posiedzeniu Komisji po konsultacji radnego Fydryszka z mieszkańcami Wspólnoty Mieszkaniowej.

2. Zarząd OSP Jasienia zwraca się z prośbą o zwiększenie dotacji na modernizację budynku OSP w Jasienicy do kwoty 60 000 zł .

Pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Komisja opiniuje pozytywnie.

3. Opinia głównego specjalisty ds. infrastruktury drogowej dotycząca podziału nieruchomości działki nr ewid. 2133 obręb Jasienia ulica Leśna, załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Opinia jest negatywna, ponieważ dotychczasowy układ granic ewidencyjnych w sposób wystarczający zapewnia dostęp do drogi gminnej ulicy Leśnej.

Komisja popiera stanowisko pracownika wydziału ID, głównego specjalisty ds. infrastruktury drogowej.

4. Pismo radnych okręgu nr 3 Rady Miejskiej w Tłuszczu Włodzimierza Malinowskiego i Roberta Szydlika w którym informują, że nie wyrażają sprzeciwu odnośnie zamiany części działki nr 501/1 przy ulicy Słowiczej zajętej pod drogę gminną na część działki należącej do Gminy Tłuszcz, przylegającej do posesji mieszkańca przy ulicy Poniatowskiego (działka nr 579) .

Pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Komisja zapoznała się.

Ad4. Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 20 sierpnia 2013 roku godzina 16.00.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Mirosław Sobczak

Dokument utworzyła:
Bożena Brzozowska
dnia 19 sierpnia 2013 r.