
Załacznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.80.2015
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2015 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 010 01010 6050
WYKONANIE PROJEKTU WODOCIĄGU 
DZIĘCIOŁY- ŁYSOBYKI

Urząd Miejski 20 000,00 0,00 W trakcie realizacji. Termin wykonania do dn. 11.12.2015 r.

2 010 01010 6050

WYKONANIE DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ 
WE WSIACH MOKRA WIEŚ, 
SZYMANÓWEK, WAGAN, WAGANKA, 
BRZEZINÓW, MARIANÓW I CZEŚCI 
DROGI 11-GO LISTOPADA W M. 
POSTOLISKA

Urząd Miejski 219 600,00 0,00
Zadanie realizowane od roku 2009. Wykonawca informuje, 
że do końca roku przekaże dokumentację i uzyska 
pozwolenie na budowę.

3 010 RAZEM 239 600,00 0,00

4 150 15011 6639

PRZYŚPIESZENIE WZROSTU 
KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE 
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I 
GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 
POPRZEZ STWORZENIE 
ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O 
MAZOWSZU

Urząd Miejski 12 198,53 11 914,67
Dotację do Urzędu Marszałkowskiego przekazano w dniu 
20.04.2015 r.

5 150 RAZEM 12 198,53 11 914,67

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 r. 

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego
jednostka 

realizująca
Plan na dzień
 30.06.2015 Wykonanie na 

dzień
 30.06.2015

Informacje



6 600 60014 6300
DOTACJA CELOWA DLA POWIATU 
WOŁOMIŃSKIEGO NA ODWODNIENIE UL. 
PERŁOWEJ W M. PÓLKO

Urząd Miejski 30 000,00 0,00
Planowany termin podpisania porozumienia z Powiatem 
Wołomińskim w II półroczu 2015 roku

7 600 60014 6300
BUDOWA CHODNIKA W M. BIAŁKI 
GMINA TŁUSZCZ

Urząd Miejski 100 000,00 0,00

Podpisano porozumienie o udzieleniu dotacji celowej dla 
Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika przy drodze 
powiatowej w m. Białki.
Powiat rozpoczął prace.

8 600 60016 6050

WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO 
PROJEKTU DROGI GMINNEJ WE WSI 
FRANCISZKÓW (KĄTNIKI) (Fundusz Sołecki 
Franciszków 10 678,03)

Urząd Miejski 10 678,03 1 230,00
Wykonano opinię geologiczno - geotechniczną koszt 
1.230,00 zł.
Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2015r.

9 600 60016 6050
WYKONANIE CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO 
W GRABOWIE (Fundusz Sołecki Grabów 7 
392,48)

Urząd Miejski 27 392,48 0,00 Zadanie zrealizowane do końca czerwca 2015r.

10 600 60016 6050
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE 
GMINNEJ WSI JADWININ (Fundusz Sołecki 
Jadwinin 7 955,72)

Urząd Miejski 7 955,72 0,00
W trakcie realizacji. Termin wykonania:                              
do dn. 30.08.2015 roku

11 600 60016 6050
BUDOWA ODCINKA DROGI OD RONDA 
KURY DO OŁDAKI- BALCERY (Fundusz 
Sołecki Kury 10 654,56)

Urząd Miejski 210 654,56 0,00

Gmina pozyskała dotację ze środków związanych z 
wyłączeniem  z produkcji gruntów rolnych 100 000,00 zł.
Ogłoszono przetarg na budowę. Planowany termin  
wykonania robót: 09.10.2015r.

12 600 60016 6050
PRZEDŁUŻENIE CHODNIKA 
POŁOŻONEGO WE WSI ŁYSOBYKI 
(Fundusz Sołecki Łysobyki 7 000,00)

Urząd Miejski 7 000,00 0,00
W trakcie realizacji. Termin wykonania:                                         
do dn. 30.08.2015 roku

13 600 60016 6050
DOKOŃCZENIE ASFALTOWANIA DROGI 
GMINNEJ (Fundusz Sołecki Pawłów 7 181,27)

Urząd Miejski 7 181,27 0,00 Realizacja w II półroczu 2015r



14 600 60016 6050

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO 
DROGI Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ 
MIĘDZY MOSTAMI (Fundusz Sołecki 
Stasinów 5 913,99)

Urząd Miejski 5 913,99 0,00 Realizacja w II półroczu 2015r. 

15 600 60016 6050 BUDOWA UL. CISOWEJ W TŁUSZCZU Urząd Miejski 248 871,00 192 338,99 Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę.

16 600 60016 6050
BUDOWA UL. LESZCZYNOWEJ W 
TŁUSZCZU

Urząd Miejski 6 196,00 6 150,00 Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę.

17 600 60016 6050
BUDOWA NOWEJ ULICY MIĘDZY UL. 
PARAFIALNĄ a NAPOLEOŃSKA W 
MIĄSEM

Urząd Miejski 57 230,00 8 081,00 Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę.

18 600 60016 6050
WYKUP GRUNTU POD DROGI W 
CHRZĘSNYM

Urząd Miejski 111 177,00 90 976,50 Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę.

19 600 60016 6050
BUDOWA UL. WOŁOMIŃSKIEJ W 
JASIENICY

Urząd Miejski 70 492,00 0,00
Wydatki związane z pozyskaniem gruntu pod drogę 
planowane w II półroczu.

20 600 60016 6050 BUDOWA UL. PIEKARSKIEJ W TŁUSZCZU Urząd Miejski 50 000,00 0,00
Projekt w trakcie realizacji. Termin wykonania: do dn. 
31.08.2015r.

21 600 60016 6050
WYKONANIE PROJEKTU ŁĄCZNIKA UL. 
WIERZBOWEJ, RZEMIEŚLNICZEJ I 
SASANKI W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 34 932,00 0,00
Zadanie zrealizowane. W dniu 27 czerwca 2015r. podpisano 
protokół zdawczo-odbiorczy 

22 600 60016 6050
WYKONANIE PROJEKTU NA ULICĘ 
ZASOBNĄ

Urząd Miejski 28 905,00 0,00
Projekt w trakcie  realizacji. Termin wykonania: do dn. 
18.12.2015r.

23 600 60016 6050
WYKONANIE PROJEKTU WRAZ Z 
POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ULICY 
SASANKI W TŁUSZCZU OS. SŁONECZNA

Urząd Miejski 30 000,00 0,00
Projekt w trakcie realizacji. Termin wykonania: do dn. 
23.12.2015r.



24 600 60016 6050 PROJEKT DROGI W M. MARIANÓW Urząd Miejski 43 000,00 0,00
Projekt w trakcie realizacji. Termin wykonania: do dn. 
23.12.2015r.

25 600 60016 6050
BUDOWA CHODNIKA UL. PRUSA W 
TŁUSZCZU

Urząd Miejski 48 000,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania: do dn. 
30.07.2015r.

26 600 60016 6050
BUDOWA CHODNIKA W M. DZIĘCIOŁY 
UL. IRYSOWA 

Urząd Miejski 17 100,00 0,00
W trakcie realizacji. Termin wykonania:                                  
do dn. 30.08.2015 r.

27 600 60016 6050
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
TŁUSZCZ UL. WRZOSOWA

Urząd Miejski 8 000,00 0,00
Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia: do dn. 
31.09.2015

28 600 60016 6050
BUDOWA CHODNIKA JASIENICA UL. 
WIŚNIOWA

Urząd Miejski 43 000,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania: do dn. 
31.08.2015r.

29 600 60016 6050
WYKONANIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO 
DROGI W M. MIĄSE UL. Z. SOLARZOWEJ

Urząd Miejski 5 000,00 0,00
Podział geodezyjny jest w trakcie realizacji. Planowany 
termin zakończenia: II półrocze 2015r.

30 600 60016 6050
BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY 
NORWIDA

Urząd Miejski 30 000,00 0,00
W przygotowaniu. Ustalono zakres robót. Roboty rozpoczną 
się  we wrzesniu br. 

31 600 60016 6050
MODERNIZACJA UL. PRZEJAZDOWEJ W 
TŁUSZCZU

Urząd Miejski 50 500,00 0,00
Podpisana umowa z Wykonawcą. Termin zakończenia 
30.08.2015 roku

32 600 60016 6050
ROZBIÓRKA JEZDNI BITUMICZNEJ ULICY 
OSIEDLOWEJ W JASIENICY

Urząd Miejski 4 500,00 0,00 Planowane rozpoczęcie robót od 22.07.2015 r

33 600 60016 6050
ROZBIÓRKA JEZDNI BITUMICZNEJ ULICY 
POŁUDNIOWEJ W JASIENICY

Urząd Miejski 4 500,00 0,00 Planowane rozpoczęcie robót od 22.07.2015 r



34 600 60016 6050
ODWODNIENIE ULIC: ZAWILCOWEJ, 
WOŁODYJOWSKIEGO, SASINA (Fundusz 
Sołecki Dzięcioły 14 339,07)

Urząd Miejski 37 039,07 0,00
W przygotowaniu  postępowanie na wybór wykonawcy 
robót. Planowany termin realizacji: II półrocze 2015r.

35 600 60016 6610
OPRACOWANIE PROJEKTU 
TECHNICZNEGO BUDOWY DROGI W 
KIERUNKU TŁUSZCZ- KRUSZE

Urząd Miejski 34 000,00 34 000,00

Podpisano porozumienie o udzieleniu dotacji celowej dla   
Gminy Klembów na wykonanie dokumentacji projektowej 
na   budowy drogi Tłuszcz- Krusze. Termin wykonania 
dokumentacji: do końca roku 2015. 

36 600 60095 6060
ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH WIAT 
PRZYSTANKOWYCH (Fundusz Sołecki 
Szczepanek 11 076,99 zł

Urząd Miejski 11 076,99 0,00
Zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania do 30 lipca 
2015r. 

37 600 RAZEM 1 380 295,11 332 776,49

38 700 70001 6210

DOTACJA CELOWA NA UZUPEŁNIENIE 
SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE 
TŁUSZCZ ŁYSOBYKI, MIĄSE, JADWININ, 
JASIENICA

ZGKiM 1 560 000,00 1 368 900,00

Wykonano ETAP I: odcinki sieci w m. Łysobyki, Miąse i 
Jadwinin.
Obecnie w realizacji ETAP II: odcinki sieci w m. Jasienica i 
Miąse. Termin zakończenia ETAPU II: do dn. 31.07.2015r.
W przygotowaniu: przetarg na ETAP III, w tym Część 1: 
odcinki sieci w m. Jadwinin, Część 2 - odcinki sieci w m. 
Miąse.  Planowany termin wykonania robót Etapu III: 
31.08.2015r.

39 700 70001 6210
DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA 
BUDOWĘ SUW W M. ŁYSOBYKI

ZGKiM 1 150 000,00 1 150 000,00
Zadanie zrealizowane przez ZGKiM.
Zakończone, uzyskano pozwolenie na użytkowanie SUW

40 700 70001 6210

DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA 
BUDOWĘ WODOCIĄGU CHRZĘSNE UL. 
MYŚLIWIECKA, ZŁOTA, SREBRNA, 
PLATYNOWA

ZGKiM 49 000,00 0,00

Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na 
realizację zadania.
Termin realizacji zadania: do dn.31.12.2015r.

41 700 70001 6210
DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA 
BUDOWĘ WODOCIĄGU W 
POSTOLISKACH

ZGKiM 20 000,00 0,00
Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na 
realizację zadania.
Termin realizacji zadania: do dn.31.12.2015r.



42 700 70001 6210

DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA 
BUDOWĘ WODOCIĄGU PRZY UL. 
JADOWSKIEJ (Fundusz Sołecki Postoliska                  
5 468,20)

ZGKiM 5 468,20 0,00

Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na 
realizację zadania.
Termin realizacji zadania: do dn.31.12.2015r.

43 700 70001 6210

DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA 
BUDOWĘ ZDROJÓW ULICZNYCH: 
WÓLKA KOZŁOWSKA 2 SZT (W TYM 
MOCZYDŁO), KOZŁY 1 SZT, JARZĘBIA 
ŁĄKA 1 SZT

ZGKiM 24 000,00 24 000,00
Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM. Zadanie 
zrealizowane  przez  ZGKiM

44 700 70001 6210
DOTACJE CELOWA DLA ZGKiM NA 
BUDOWĘ KANALIZACJI TŁUSZCZ UL. 
WĄSKA

ZGKiM 33 000,00 0,00
Realizacja zadania nie została rozpoczęta z uwagi na zbyt 
małe środki. Zwiększenie środków na realizację zadania lub 
zmiana zadania w II półroczu 2015r.

45 700 70001 6210
DOTACLA CELOWA DLA ZGKIM NA 
BUDOWĘ ZDROJU ULICZNEGO PRZY UL. 
NORWIDA W TŁUSZCZU

ZGKiM 5 000,00 5 000,00
Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM. Zadanie 
zrealizowane  przez  ZGKiM

46 700 70001 6210
DOTACLA CELOWA DLA ZGKIM NA 
MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO 

ZGKiM 15 000,00 15 000,00
Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM. Zadanie 
realizowane  przez  ZGKiM

47 700 70001 6210
DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA 
UZUPELNIENIE I MODERNIZACJĘ SIECI 
WODOCIĄGOWEJ W GMINIE TŁUSZCZ

ZGKiM 36 000,00 0,00
Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na 
realizację zadania.
Termin realizacji zadania: do dn.31.12.2015r.

48 700 70001 6210
DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA 
BUDOWĘ WODOCIĄGU W UL. Z. 
SOLARZOWEJ W MIĄSEM

ZGKiM 20 000,00 0,00

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.
Planowany termin podpisania umowy o udzieleniu dotacji 
dla ZGKiM: lipiec 2015r.



49 700 70001 6210
DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA 
MODERNIZACJĘ KŁADKI DLA PIESZYCH 
W CIĄGU DROGI GMINNEJ STRYJKI

ZGKiM 30 000,00 0,00

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.
Planowany termin podpisania umowy o udzieleniu dotacji 
dla ZGKiM: lipiec 2015r.

50 700 70001 6210
DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA 
BUDOWĘ GARAŻY

ZGKiM 100 000,00 0,00

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.
Planowany termin podpisania umowy o udzieleniu dotacji 
dla ZGKiM: lipiec 2015r.

51 700 70005 6060 WYKUP GRUNTÓW Urząd Miejski 1 519 155,39 377 804,89 Zakupiono grunt o powierzchni  0,5816 ha
52 700 RAZEM 4 566 623,59 2 940 704,89

53 750 75023 6050
WYKONANIE KLIMATYZACJI W 
URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 50 000,00 0,00

W dniu 29.06.2015 podpisano umowę z Wykonawcą na 
wykonanie instalacji klimatyzacji w 9 pomieszczeniach w 
budynku Urzędu Miejskiego. Termin wykonania robót: 
14.07.2015r.

54 750 75023 6060 ZAKUP PROGRAMU LEX Urząd Miejski 15 000,00 0,00 Zakup zaplanowany na wrzesień 2015 roku.

55 750 75095 6639

ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ 
ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE 
DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU 
WOJEWÓDZTWA

Urząd Miejski 15 228,33 15 228,33
Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 
20.04.2015 r.

56 750 RAZEM 80 228,33 15 228,33



57 754 75404 6170

DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM 
NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 
OZNAKOWANEGO DLA KOMENDY 
STOŁECZNEJ POLICJI Z 
PRZEZNACZENIEM DLA KOMISARIATU 
POLICJI W TŁUSZCZU KOMENDY 
POWIATOWEJ POLICJI W WOŁOMINIE

KOMENDA 
POWIATOWA 
POLICJI W 
WOŁOMINIE 

19 000,00 0,00
Zawarto porozumienie nr OZK.5520.10.2015 w dniu 
30.06.2015 r. Przekazanie środków jest planowane na lipiec 
2015 r.

58 754 75410 6170

DOFINANSOWANIE ZAKUPU ZESTAWU 
SPRZĘTU RATOWNICZEGO DO 
RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA 
JEDNOSTKI RATOWNICZO- GAŚNICZEJ 
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE

KOMENDA 
POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY 
POŻARNEJ W 
WOŁOMINIE

10 000,00 10 000,00
Zawarto porozumienie nr OZK.5520.3.2015 r. w dniu 
21.05.2015 r. Środki zostały przekazane                                   
w dniu 18.06.2015 r.

59 754 RAZEM 29 000,00 10 000,00

60 801 80101 6050
DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I 
SZATNI DO SALI SPORTOWEJ - ZS 
STRYJKI

Urząd Miejski 128 000,00 127 185,72

Środki przeznaczone w budżecie na rok 2015 to część 
wynagrodzenia Wykonawcy robót stanu surowego- 
otwartego rozpoczętych w roku 2014 i zakończonych w 
roku 2015.

61 801 80101 6050
MODERNIZACJA SANITARIATÓW W ZS 
STRYJKI

ZS Stryjki 15 000,00 0,00 Planowane wykonanie w II półroczu 2015 roku.

62 801 80101 6050
PROJEKT I WYKONANIE PRZYŁĄCZA 
GAZOWEGO DO ZSP W KOZŁACH

ZSP Kozły 12 000,00 0,00 Planowane wykonanie w II półroczu 2015 roku.

63 801 80101 6050
MODERNIZACJA STOLARKI W SP W 
TŁUSZCZU

SP TŁUSZCZ 30 000,00 23 177,85
Wykonano modernizację stolarki- wymiana drzwi 
w Szkole Podstawowej w Tłuszczu 

64 801 80101 6050
MODERNIZACJA ZBIORNIKA 
ASENIZACYJNEGO 

ZS MIĄSE 20 000,00 0,00 Planowane wykonanie w II półroczu 2015 roku.



65 801 80101 6050

WYKONANIE DOKUMENTACJI 
DOTYCZĄCEJ TERMOMODERNIZACJI 
SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M. MIĄSE

Urząd Miejski 15 000,00 0,00
W przygotowaniu. Planowany termin wyłonienia i  
podpisania umowy z Wykonawcą dokumentacji - do końca 
III kw.2015.

66 801 80101 6050

WYKONANIE DOKUMENTACJI 
DOTYCZĄCEJ TERMOMODERNIZACJI 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M. 
JASIENICA

Urząd Miejski 20 000,00 0,00
W przygotowaniu. Planowany termin wyłonienia i  
podpisania umowy z Wykonawcą dokumentacji - do końca 
III kw.2015

67 801 80101 6050

WYKONANIE PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO ORAZ WYKONANIE 
AKTYWNEGO SYSTEMU 
BEZPIECZEŃSTWA GAZOWEGO I 
ZAMONTOWANIE ZABEZPIECZEŃ NA 
GRZEJNIKI W BUDYNKU SZKOŁY

ZS MIĄSE 10 000,00 49,20
Uzyskano warunki techniczne do przyłącza wodociągowego 
w Zespole Szkół w Miąsem

68 801 80104 6050
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU 
SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W 
POSTOLISKACH

Urząd Miejski 550 000,00 8 627,56
Podpisano Umowę z Wykonawcą na wykonanie  robót 
instalacyjnych i budowlanych. Termin zakończenia robót: 
do dn. 31.01.2016r.

69 801 RAZEM 800 000,00 159 040,33

70 900 90001 6050
PROJEKT ODCINKA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ DO UL. ZAGŁOBY W 
TŁUSZCZU

Urząd Miejski 5 000,00 4 920,00
Zadanie zrealizowane. Gmina uzyskała pozwolenie na 
budowę.

71 900 90001 6050
PROJEKT KANALIZACJI TŁUSZCZ UL. 
KOŚCIUSZKI 

Urząd Miejski 10 000,00 9 840,00
Zadanie zrealizowane. Gmina uzyskała pozwolenie na 
budowę.



72 900 90001 6050
WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO 
ROZBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ 
W UL. RACŁAWICKIEJ W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 20 000,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z 
Wykonawcą - termin wykonania projektu:                                         
do dn.15.10.2015 r.

73 900 90001 6050

OPRACOWANIE KONCEPCJI 
PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI 
SYSTEMU ODPROWADZANIA I 
UNIESZKODLIWIANIA ŚCIEKÓW W 
GMINIE TŁUSZCZ

Urząd Miejski 60 000,00 0,00
W trakcie przeprowadzania postępowanie uproszczone na 
wybór Wykonawcy. Planowany termin wykonania: 
30.10.2015r.

74 900 90001 6050
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. 
JASIENICA

Urząd Miejski 210 000,00 0,00

Zadanie realizowane od roku 2012. Realizacja opóźnia się z 
uwagi na stanowisko Urzędu Marszałkowskiego, który 
wstrzymał postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego do czasu sądowego ustalenia właścicieli i 
spadkobierców wszystkich nieruchomości znajdujących się 
na terenie projektowanej inwestycji.
Obecnie prowadzone są czynności w celu ustalenia 
właścicieli i spadkobierców włascicieli nieruchomości. 

75 900 90001 6050

WYKONANIE DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ ODCINKA SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W M. PÓLKO 
I DZIĘCIOŁY

Urząd Miejski 21 000,00 0,00

Zadanie w trakcie realizacji, na etapie przeprowadzania 
postępowania uproszczonego na wybór Wykonawcy. 
Planowany termin zakończenia realizacji: do dn. 
11.12.2015r



76 900 90001 6059
KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE 
GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W 
GMINIE TŁUSZCZ ETAP II

Urząd Miejski 20 000,00 20 000,00

Zadanie zrealizowane.
W roku 2015 ramach przewidzianych środków zakupiono 
materiały promocyjne, zgodnie z warunkami umowy o 
dofinansowanie

77 900 90004 6050

OPRACOWANIE KONCEPCJI 
"ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZY 
UL. DŁUGIEJ W TŁUSZCZU 
PRZEZNACZONYCH NA PARK"

Urząd Miejski 7 000,00 0,00
W przygotowaniu  postępowanie uproszczone na wybór 
Wykonawcy. Planowana realizacja w II półroczu 2015r.

78 900 90004 6050

OPRACOWANIE KONCEPCJI 
"ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY 
UL. PRZYZAKŁADOWEJ W TŁUSZCZU 
PRZEZNACZONEGO NA PARK"

Urząd Miejski 5 000,00 0,00
W przygotowaniu  postępowanie uproszczone na wybór 
Wykonawcy. Planowana realizacja w II półroczu 2015r.

79 900 90015 6050
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 
WÓLCE KOZŁOWSKIEJ 

Urząd Miejski 9 000,00 0,00
Zadanie w w trakcie  realizacji.
Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
Planowana zakończenie w II półroczu 2015r

80 900 90015 6050
WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO PRZY UL. JADOWSKIEJ 
(Fundusz Sołecki Postoliska        4 000,00)

Urząd Miejski 6 150,00 0,00
Zadanie w trakcie  realizacji - termin wykonania:  do dn. 
30.09.2015r.

81 900 90015 6050
BUDOWA I PROJEKT OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO PRZY UL. AKSAMITNEJ 
(Fundusz Sołecki Postoliska       9 000,00)

Urząd Miejski 9 000,00 0,00
Zadanie w trakcie  realizacji - termin wykonania:  do dn. 
30.09.2015r.



82 900 90015 6050

WYKONANIE OŚWIETLENIA PLACU 
ZABAW W WÓLCE KOZŁOWSKIEJ 
(Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska                   
5 000,00)

Urząd Miejski 5 000,00 0,00
Zadanie w trakcie  realizacji - termin wykonania:  do dn. 
31.07.2015r.

83 900 90015 6050
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W 
MIEJSCOWOŚCI RYSIE 

Urząd Miejski 20 000,00 16 820,13 Zadanie zostało zrealizowane

84 900 90015 6050
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W 
UL.KASPROWICZA W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 11 000,00 11 000,00 Zadanie zostało zrealizowane

85 900 90015 6050
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W 
UL.RATUSZOWEJ W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 18 000,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania do dn. 
14.08.2015r.

86 900 90015 6050
WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA 
W M. KURY

Urząd Miejski 12 535,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania do dn. 
30.09.2015r.

87 900 90015 6050
WYKONANIE OŚWIETLENIA W M. 
RUDNIKI

Urząd Miejski 15 000,00 0,00
Zadanie nie zostało rozpoczęte.
Inwestycja realizowana będzie przy udziale PGE; 
Planowany termin realizacji: II półrocze 2015r.

88 900 90015 6050
UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO ULICA ŁĄKOWA W 
TŁUSZCZU

Urząd Miejski 3 000,00 2 999,99 Zadanie zostało zrealizowane

89 900 90015 6050
UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO WÓLKA KOZŁOWSKA

Urząd Miejski 1 000,00 0,00 Zadaniezostało  zrealizowane

90 900 90015 6050
BUDOWA OŚWIETLENIA JASIENICA UL. 
KACZA

Urząd Miejski 10 000,00 9 999,99 Zadanie zostało zrealizowane



91 900 90015 6050
PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO JASIENICA UL. ŻYTNIA

Urząd Miejski 23 000,00 105,78
Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania:                                            
do dn. 30.09.2015r.

92 900 90015 6050
BUDOWA OŚWIETLENIA W M. 
FRANCISZKÓW

Urząd Miejski 20 500,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania do dn. 
14.08.2015r.

93 900 90015 6050
UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO W M. MIĄSE, STASINÓW, 
SZCZEPANEK

Urząd Miejski 2 000,00 2 000,00 Zadanie zostało zrealizowane

94 900 90015 6050
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA 
OS. KLONOWA- NORWIDA W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 7 800,00 2 115,60
Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin 
zakończenia: II półrocze 2015

95 900 90015 6050
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI 
DZIĘCIOŁY

Urząd Miejski 2 200,00 2 200,00 Zadanie zostało zrealizowane

96 900 90015 6050
UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI 
JASIENICA

Urząd Miejski 1 000,00 1 000,00 Zadanie zostało zrealizowane

97 900 90015 6050

UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO W JASIENICY W ULICACH: 
CMENTARNA, KORCZAKA, 
POZIOMKOWA I PARKOWA

Urząd Miejski 11 740,00 11 739,99 Zadanie zostało zrealizowane

98 900 90015 6050
UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO W UL. WESOŁOWSKIEGO W 
MOKREJ WSI

Urząd Miejski 2 000,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin 
zakończenia: II półrocze 2015



99 900 90015 6050
WYKONANIE OŚWIETLENIA NA 
PRZYSTANKU PKS W JARZĘBIEJ ŁĄCE

Urząd Miejski 5 500,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 
14.08.2015r.

100 900 90015 6050
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICY 
TŁUSZCZAŃSKIEJ

Urząd Miejski 9 000,00 0,00 Planowany termin realizacji: II półrocze 2015r.

101 900 90095 6050
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW 
NA PIEŃCZYŹNIE (Fundusz Sołecki Białki 3 
000,00 zł)

Urząd Miejski 9 000,00 9 000,00 Zadanie zostało zrealizowane

102 900 90095 6050
BUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACU 
ZABAW (Fundusz Sołecki Brzezinów 9 
246,47)

Urząd Miejski 9 506,47 0,00
Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 
15.07.2015r.

103 900 90095 6050
URZĄDZENIE PLACU ZABAW JAŹWIE   
(Fundusz Sołecki Jaźwie                   8 730,17)

Urząd Miejski 16 730,17 0,00
Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 
15.07.2015r.

104 900 90095 6050
BUDOWA I ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC 
ZABAW GRABÓW

Urząd Miejski 7 200,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 
15.07.2015r.

105 900 90095 6050
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI KOZŁY 
(Fundusz Sołecki Kozły 11 500,00)

Urząd Miejski 16 500,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 
15.07.2015r.

106 900 90095 6050
MODERNIZACJA PLACU ZABAW OS. 
SŁONECZNA

Urząd Miejski 8 000,00 7 648,00 Zadanie zostało zrealizowane

107 900 90095 6050
BUDOWA OGRODZENIA I ZAKUP 
URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW PRZY UL. 
LESZCZYNOWEJ W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 7 000,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 
10.07.2015r.



108 900 90095 6050 BUDOWA BOISKA NA OSIEDLU BORKI Urząd Miejski 3 700,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 
15.07.2015r.

109 900 90095 6050

BUDOWA OGRODZENIA I ZAKUP 
URZĄDZEŃ PLACU ZABAW NA 
FIUKAŁACH (Fundusz Sołecki Postoliska         
5 000,00)

Urząd Miejski 5 000,00 0,00
Planowany termin realizacji: II półrocze 2015r.

110 900 RAZEM 645 061,64 111 389,48

111 921 92109 6050
WYKONANIE PROJEKTU WIEJSKIEGO 
DOMU KULTURY (Fundusz Sołecki Jasienica                             
23 468,20)

Urząd Miejski 34 468,20 0,00
Podpisano umowę z Wykonawcą. Termin wykonania 
dokumentacji i uzyskania pozwoleń na budowę: do dn. 
15.12.2015r.

112 921 92109 6050
PRACE ORAZ MATERIAŁY DO DALSZYCH 
PRAC WYKOŃCZENIOWYCH WDK W 
MIĄSEM (Fundusz Sołecki Miąse 16 404,27)

Urząd Miejski 56 904,27 600,00

Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie pokrycia 
dachu, montażu stalarki zewnętrznej i instalacji elektrycznej 
w części garażowej budynku. Termin wykonania robót: do 
dn. 30.09.2015r

113 921 92109 6060

ZAKUP KONTENERÓW SOCJALNYCH NA 
ZEBRANIA I SPOTKANIA WIEJSKIE 
(Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka                             
19 500,00)

Urząd Miejski 19 500,00 0,00 Planowana realizacja zadania w II półroczu 2015r.

114 921 RAZEM 110 872,47 600,00

115 926 92695 6050

WYKONANIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ 
NA DZIAŁCE PRZY PLACU ZABAW W 
MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE (Fundusz 
sołecki Chrzęsne 23 468,20) Urząd Miejski 23 468,20 0,00 Zadanie zostało zrealizowane

116 926 92695 6050

BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ 
(Fundusz sołecki Mokra Wieś 4 800,00)

Urząd Miejski 4 800,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 
15.07.2015r.



117 926 92695 6050

BUDOWA BOISKA W JARZĘBIEJ ŁĄCE

Urząd Miejski 6 000,00 0,00 Planowana realizacja zadania w II półroczu 2015r.

118 926 92695 6060

ZAKUP DODATKOWYCH URZĄDZEŃ DO 
ĆWICZEŃ DLA MŁODZIEŻY I 
DOROSŁYCH TZW. SIŁOWNIA 
ZEWNĘTRZNA (Fundusz Sołecki Białki              
7 607,63)

Urząd Miejski 10 307,63 0,00
Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 
15.07.2015r.

119 926 92695 6060
ZAKUP URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ NA 
PLAC ZABAW I REKREACJI (Fundusz 
Sołecki Wagan 5 000,00)

Urząd Miejski 5 000,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 
15.07.2015r.

120 926 92695 6060
ZAKUP URZĄDZEŃ FITNESS 
ZEWNĘTRZNYCH (Fundusz Sołecki 
Szymanówek 6 988,32)

Urząd Miejski 6 988,32 0,00
Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 
15.07.2015r.

121 926 RAZEM 56 564,15 0,00
7 920 443,82 3 581 654,19OGÓŁEM


