Aneks do umowy Nr 1D.272.96.2015
z dnia 20.07.2015 roku

zawarty dnia 27.11.2015 r. pomiedzy

Gming Tluszcz, z siedzibg 05-240 Tiuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45,
reprezentowang przez Pawta Marcina Bednarczyka —Burmistrza Tiuszcza,
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

a

Contract Consulting Sp. z 0.0., z siedzibg w Krakowie ul. Rakowicka 30/2, 31 — 521
Krakow, dziatajacg na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000305136 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmieécia
w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy, NIP: 6760054973, REGON: 350417312, kapitat
zaktadowy w wysokosci: 72.150,00 zt,

reprezentowang przez: Panig Edyte Dziekoriska- Prezesa Zarzadu,

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca

o nastepujgcej tresci:

§1.

1. Z uwagi na konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych analiz i otrzymania
pogtgbionych informacji zwigzanych z opracowywanym Lokalnym Planem Rewitalizacji
dla Gminy Tiuszcz, a takze z uwagi na wage i znaczenie realizowanego projektu
bedacego przedmiotem wyzej wymienionej umowy, termin wykonania przedmiotu
umowy ulega zmianie.

2. Zmienia sig tre$¢ § 3 pkt 1 i nadaje sie mu nastepujace brzmienie:

"Termin realizacji przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 okreslono na dzien
18 grudnia 2015r.".

§2

Pozostate postanowienia umowy pozostajg bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§4

Aneks sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
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