

Aneks nr 1
do umowy nr IR.272.116.2021.

zawarty 31 sierpnia 2021 r. w Tłuszczu pomiędzy:

Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza – Pawła Marcina Bednarczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Kusak, zwaną dalej Zamawiającym

a

Ergo Ekologia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 17, 02-495 Warszawa wpisana do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi Śródmieścia W Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000332535, NIP 7252002858 Regon 100689671 reprezentowaną przez Roberta Błaszczyka – Prezesa Zarządu

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany w umowie nr **IR.272.116.2021** z dnia 31.08.2021 r.

§ 1

Na podstawie § 15 ust.7 pkt 1) umowy IR.272.116.2021 wprowadza się następujące zmiany.

§ 1 pkt e Inwestycja/zadanie inwestycyjne otrzymuje brzmienie:

Oznacz zaprojektowanie i modernizację 7 kotłowni wyposażonych w niskowydajne i nie ekologiczne kotły na kotły na pellet;

§ 1 pkt j SWZ otrzymują brzmienie:

„oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 7 instalacji kotłowni na biomase, w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz”;

§ 2 ust. 1, 2, 3 otrzymują brzmienie:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowych 7 instalacji kotłowni na biomase w prywatnych budynkach należących do mieszkańców Gminy Tłuszcz oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji kotłów na biomase

(pellet) w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się dwa typy (zestawów) instalacji kotłowni na biomasę, w zależności od ich mocy minimalnych, pojemności podgrzewacza, w podziale na dwa zadania, w zależności od terminu realizacji, w ilościach:

- Zestaw I: kocioł na biomasę o mocy cieplnej minimum 15 kW z podgrzewaczem c.w.u. o poj. min. 140 -190 l, w ilości **3 sztuk**;

Zestaw II: kocioł na biomasę o mocy cieplnej minimum 23 kW z podgrzewaczem c.w.u. o poj. min. 140 -190 l, w ilości 4 sztuk.

2. Zakres rzeczowy Inwestycji został określony w OPZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) przeprowadzenie weryfikacji technicznej;
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej;
- 3) dostawę 7 kotłów na biomasę;
- 4) roboty montażowe i instalatorskie;
- 5) prace organizacyjno – szkoleniowe;
- 6) usługi w zakresie gwarancji i serwisowania.

§ 10 ust. 1, 2 otrzymują brzmienie:

1. Wynagrodzenie netto Wykonawcy, wynikające ze złożonej oferty, za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, wynosi **142 973,52 zł** (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 52/100), w tym:
 - 1) za opracowanie dokumentacji projektowej **350,00 zł** netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz podatek VAT 23% w wysokości **435,50 zł**;
 - 2) za dostawę i montaż kotłów na biomasę **142 973,52 zł** netto (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 52/100) oraz podatek VAT 8% w wysokości **11 490,38 zł**.
2. Wynikająca z powyższego wartość brutto umowy wynosi **154 469,90 zł** (słownie: Sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 90/100).

§ 13 ust. 1, 2,3 otrzymują brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej, tj. **7 723,50 zł**.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: **7 723,50 zł** w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

§2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 4


Aneks obowiązuje z dniem podpisania.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA

mgr Waldemar Jan Banaszek
Z-ca Burmistrza

Wykonawca

Ergo Ekologia Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU


SKARBNIK GMINY


mgr Aneta Kusak

06.09.2021