

ANEKS NR 1
do Umowy nr ID.272.36.2015 z dnia 09.04.2015r.

Umowa została zarejestrowana
w Centralnym Rejestrze Umów
Gminy Tłuszcz
pod pozycją 192/4/2015
w dniu 09.04.2015
podpis

zawarty w dniu **09.04.2015 r.** w Tłuszczu pomiędzy:
Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, zwaną dalej Zamawiającym, posiadającą
NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166,
reprezentowaną przez:
Burmistrza Tłuszcza – Pawła Marcina Bednarczyka,
a
Przedsiębiorstwem Projektowania i Realizacji Inwestycji BIPRO-BUMAR Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź, posiadającą numer identyfikacyjny NIP
7281165422, REGON 471304152 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000204931 prowadzonym przez Sąd rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego,
zwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez: Zbigniewa Lipczyńskiego - Prezesa

Aneks niniejszy Strony zawarły na podstawie § 14 umowy nr ID.272.36.2015 z dnia
09.04.2015r., w związku z nieplanowanym opóźnieniem terminu podpisania umowy, na
wniosek Wykonawcy z dnia 09.04.2015r.

§1

W umowie nr ID.272.36.2015 z dnia 09.04.2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„**Terminy wykonania** przedmiotu umowy ustala się w następujący sposób:

- 1) Projekt koncepcyjny - do dnia **30.05.2015 r.**
- 2) Dokumentację Projektu Budowlanego wraz ze skutecznym złożeniem do właściwego organu należycie przygotowanego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – do dnia **15.10.2015 r.**
- 3) Dokumentacja Projektów Wykonawczych oraz Dokumentacja Kosztorysowa i STWiOR – do dnia **15.12.2015 r.**
- 4) Ostateczny termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy – przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia **15.12.2015 r.**”

§2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 4

Aneks obowiązuje z dniem podpisania.

WYKONAWCA

PREZES

mgr inż. Zbigniew Lipczyński
Przedsiębiorstwo Projektowania
i Realizacji Inwestycji
bipro - bumar Sp. z o.o.
90-029 Łódź, ul. Nawrot 114
NIP 728 - 11 - 65 - 422

ZAMAWIAJĄCY

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk